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Julkisivukorjauksen suunnittelu

3D-mittausmenetelmät

ProDigiOUs seminaari 11.5.2017

Ville Niemikari



Korjaussuunnittelu

Julkisivusaneeraus

• Kuntotutkimus

• Hankesuunnittelu

• Arkkitehtisuunnittelu

• Rakennesuunnittelu

• Rakennuttaminen

• Valvonta



Julkisivukorjaus

Julkisivut, 
huoneistokerrok

set

Julkisivut, 
levyverhotut 

osat

Julkisivut, 
maantasokerros 

ja sokkeli

Parvekkeet

Ikkunat ja ovet

Katokset

Kellarin 
portaat

Vesikatto



Kuntotutkimus
1. Osana hyvää kiinteistönpitoa

• Tulevien korjaustarpeiden ennakointi

2. Viimeistään, kun on näkyviä vaurioita

3. Julkisivukorjaushankkeessa kuntotutkimus tarvitaan 

• rakenteen vaurioitumistilanteen selvittämiseksi, 
• oikeiden korjausratkaisuiden valitsemiseksi ja  
• korjaussuunnittelun teknisten lähtötietojen määrittämiseksi.



Pistepilven tuottaminen

Laserkeilaus ja fotogrammetria



Päätös    kunto-
tutkimuksesta

Kuntotutkimus

Kunto-
tutkimus-
raportti

Kunto-
tutkimuksen 
esittely 
taloyhtiölle

Päätös julkisivu-
korjauksen periaate-
ratkaisuista ja 
hankesuunnittelun 
käynnistämisestä

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys marras joululoka

2013

Julkisivusaneeraus

Päätöksenteon aikajana

0 kk 6 kk 12 kk



Hankesuunnittelun 
käynnistäminen

Hankesuunnittelu

Hankesuunnitelman 
esittely taloyhtiölle, 
päätös 
toteutussuunnittelun 
käynnistämisestä

Luonnos- ja toteutussuunnittelu 
ja urakka-asiakirjat

Luonnos- ja 
toteutussuunnitelmien ja 
kustannusarvion esittely talolle

Yhtiökokous:

Suunnitelmien 
hyväksyminen ja 
päätös urakka-
laskennasta

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys marras joululoka

2014

12 kk 17 kk 24 kk

Julkisivusaneeraus

Päätöksenteon aikajana

Lähtötilanteen dokumentointi

Suunnittelun lähtötieto



Yhtiökokous:

Urakka-
neuvottelut

Päätös urakan 
toteutuksesta ja 
rahoituksesta

Lopullinen 
urakoitsijavalinta

Urakkasopimus

Töiden aloitus / työmaa 

Toteutus

tammi helmi maalis huhti
2015

touko kesä heinä elo syys marras joululoka

24 kk 27 kk 35 kk

Julkisivusaneeraus

Päätöksenteon aikajana

Urakkalaskenta / 
urakkakilpailu

Loppu-
dokumentointi



Mittausdatan käyttö
• Pistepilven käyttö soveltuu sekä 2D- että 3D-suunnitteluun

Arkkitehtimalli

Rakennemalli

Kuvaus & Mittaus 

Pistepilvi

2D-suunitelmat
Tietomallit



Videoita


